	Variabilní symbol: 2190109 Konstantní symbol: 0308
	Příjemce:
Dodavatel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V.Nezvala 56/68 Třebíč 674 01 Třebíč Bankovní spojení: 1521589329/0800 CZ56 0800 0000 0015 2158 9329 IČ: 60753013 DIČ: CZ60753013 tel.: 568847411 fax: 568847410	Město Jevišovice Jevišovice 56 Jevišovice 671 53
Datum splatnosti: 31.07.19 Forma úhrady: převodním příkazem Datum vystavení: 01.07.19 Datum zdanitelného plnění: 30.06.19 Číslo objednávky: Dodací podmínka: Vystavil: RNDr. Eva Pavésková tel.: 724651612 e-mail: e.paveskova@archatt-pamatky.cz	Odběratel: Město Jevišovice Jevišovice 56 Jevišovice 671 53 IČ: 00292923 DIČ: CZ00292923
	Místo určení: Město Jevišovice Jevišovice 56 Jevišovice 671 53

— FAKTURUJEME VÁM za provedené stavební práce na akci " REKONSTRUKCE ZŠ A MŠ JEVIŠOVICE, III. ETAPA " dle smlouvy o dílo č. 18/2-19 ze dne 11.10.2018.

Název	Cena za jednotku	Množství	MJ	Za předmět (bez DPH)	Srážky	Sazba	DPH	Celkem


	Základ	Sazba	DPH	Celkem
Celkem daňový doklad:	1 297 635.64	21 %	272 503.48	1 570 139.12
Uhrazeno:				0.00
K úhradě v Kč:				1 570 139.12

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 19429. K pohledávce je, či před splatností pohledávky bude zřízeno zástavní právo ve prospěch banky Česká spořitelna, a.s. Fakturovanou částku uhradte na účet uvedený v záhlaví faktury, příp. na jiný účet určený Českou spořitelnou, a.s.

MĚSTO JEVIŠOVICE
671 53 Jevišovice 56
IČ: 002 92 923


V. Nezvala 68, 674 01 Třebíč
DIČ: CZ60753013

Eva Pavésková



Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 17.06.2019 do 30.06.2019

Stavba : 2018/2-19

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice

Zhotovitel : ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
V. Nezvala 68/56
67401 Třebíč

IČO : 60753013
DIČ : CZ60753013

Objednatel : Město Jevišovice
56
67153 Jevišovice

IČO : 00292923
DIČ : CZ00292923

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %			0,00	0,00
DPH 15 %	0,00			
Základ pro DPH 21 %	22 993 159,00	0,00	1 297 635,64	21 695 523,36
DPH 21 %	4 828 563,00		272 503,00	4 556 060,00
Zaokrouhlení	0,00		0,36	-0,36
Cena celkem za stavbu	27 821 722,00	0,00	1 570 139,00	26 251 583,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 2018/2-21 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice za období od 17.06.2019 do 30.06.2019. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.

ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.
středisko 2 - stavební provoz
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč
DIČ: CZ60753013

17.2019

Za zhotovitele
Ing, Ondřej Vrba



Za objednatele
Mgr. Jan Husák

MĚSTO JEVIŠOVICE
671 53 Jevišovice 56
IČ: 002 92 923

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
00	Vedlejší a ostatní náklady	294 476,93	0,00	52 447,69	242 029,24
18-4-02.00.	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	294 476,93	0,00	52 447,69	242 029,24
D.1.1	Architektonické a stavební řešení	14 009 488,80	0,00	1 245 187,95	12 764 300,85
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Okna -	4 511 080,18	0,00	0,00	4 511 080,18
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Okna -	1 509 362,51	0,00	0,00	1 509 362,51
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Okna -	1 056 978,34	0,00	0,00	1 056 978,34
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Podlahy	5 942 830,64	0,00	1 245 187,95	4 697 642,69
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Sál	728 599,82	0,00	0,00	728 599,82
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Stavební	260 637,31	0,00	0,00	260 637,31
D.1.4	Technické zařízení budov	4 999 336,82	0,00	0,00	4 999 336,82
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Elektro	602 403,57	0,00	0,00	602 403,57
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Zaříze	345 600,81	0,00	0,00	345 600,81
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Elektro	24 848,39	0,00	0,00	24 848,39
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Plynoir	187 078,40	0,00	0,00	187 078,40
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Osaze	152 849,02	0,00	0,00	152 849,02
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Vytápě	3 326 238,82	0,00	0,00	3 326 238,82
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Výměr	211 677,90	0,00	0,00	211 677,90
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Zdravc	148 639,91	0,00	0,00	148 639,91
V.1	Vybavení ZŠ	3 689 856,45	0,00	0,00	3 689 856,45
18-4.02.V1	Soupis prací a dodávek: Vybave	423 465,00	0,00	0,00	423 465,00
18-4.02.V1	Soupis prací a dodávek: Vybave	1 342 434,00	0,00	0,00	1 342 434,00
18-4.02.V1	Soupis prací a dodávek: Kmend	402 264,00	0,00	0,00	402 264,00
18-4.02.V1	Soupis prací a dodávek: Vybave	287 334,60	0,00	0,00	287 334,60
18-4.02.V1	Soupis prací a dodávek: Dovyba	1 030 746,00	0,00	0,00	1 030 746,00
18-4.02.V1	Soupis prací a dodávek: Eviden	203 612,85	0,00	0,00	203 612,85

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	800 165,84	0,00	449 061,36	351 104,48
2	Základy a zvláštní zakládání	7 626,41	0,00	0,00	7 626,41
205	Montáž	123 866,19	0,00	0,00	123 866,19
210	Specifikace	201 404,62	0,00	0,00	201 404,62
215	VRN	20 330,00	0,00	0,00	20 330,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	69 387,80	0,00	0,00	69 387,80
38	Kompletní konstrukce	2 254,81	0,00	0,00	2 254,81
4	Vodorovné konstrukce	545,96	0,00	0,00	545,96
61	Úpravy povrchů vnitřní	347 444,99	0,00	0,00	347 444,99
62	Úpravy povrchů vnější	134 671,54	0,00	0,00	134 671,54
63	Podlahy a podlahové konstrukce	954 885,25	0,00	0,00	954 885,25
64	Výplně otvorů	22 170,45	0,00	0,00	22 170,45
711	Izolace proti vodě	305 935,54	0,00	0,00	305 935,54
713	Izolace tepelné	273 279,42	0,00	183 161,09	90 118,33
721	Vnitřní kanalizace	52 245,53	0,00	0,00	52 245,53
722	Vnitřní vodovod	100 107,64	0,00	0,00	100 107,64
723	Vnitřní plynovod	174 000,86	0,00	0,00	174 000,86
725	Zařizovací předměty	190 966,88	0,00	0,00	190 966,88
730	Ústřední vytápění	38 880,00	0,00	0,00	38 880,00
731	Kotelny	2 359 542,21	0,00	0,00	2 359 542,21
732	Strojovny	369 716,14	0,00	0,00	369 716,14
733	Rozvod potrubí	147 200,96	0,00	0,00	147 200,96
734	Armatury	458 323,55	0,00	0,00	458 323,55
735	Otopná tělesa	15 412,32	0,00	0,00	15 412,32
762	Konstrukce tesařské	233 844,73	0,00	59 302,41	174 542,32
763	Dřevostavby	181 889,74	0,00	0,00	181 889,74
764	Konstrukce klempířské	104 206,84	0,00	0,00	104 206,84

766	Konstrukce truhlářské	5 820 529,50	0,00	290,40	5 820 239,10
767	Konstrukce zámečnické	18 118,75	0,00	0,00	18 118,75
770	Otvorové prvky z hliníku	284 610,46	0,00	0,00	284 610,46
771	Podlahy z dlaždic a obklady	27 227,21	0,00	0,00	27 227,21
775	Podlahy vlysové a parketové	259 115,08	0,00	14 522,48	244 592,60
776	Podlahy povlakové	541 348,71	0,00	0,00	541 348,71
777	Podlahy ze syntetických hmot	7 047,30	0,00	0,00	7 047,30
781	Obklady keramické	3 696,05	0,00	0,00	3 696,05
783	Nátěry	51 088,91	0,00	0,00	51 088,91
784	Malby	261 984,70	0,00	0,00	261 984,70
787	Zasklívání	37 657,75	0,00	0,00	37 657,75
791	Montáž zařízení velkokuchyní	1 030 746,00	0,00	0,00	1 030 746,00
798	Vybavení školských zařízení	2 659 110,45	0,00	0,00	2 659 110,45
799	Ostatní	10 238,40	0,00	0,00	10 238,40
9	Ostatní konstrukce a práce	51 675,64	0,00	0,00	51 675,64
9	Ostatní konstrukce, bourání	146 412,34	0,00	0,00	146 412,34
94	Lešení a stavební výtahy	341 629,15	0,00	0,00	341 629,15
95	Dokončovací konstrukce na pozemcích	250 718,90	0,00	0,00	250 718,90
96	Bourání konstrukcí	460 109,78	0,00	141 259,00	318 850,78
99	Staveništní přesun hmot	457 038,68	0,00	0,00	457 038,68
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	1 668 697,33	0,00	397 591,21	1 271 106,12
M21	Elektromontáže	571 334,76	0,00	0,00	571 334,76
ON	Ostatní náklady	130 506,93	0,00	14 447,69	116 059,24
VN	Vedlejší náklady	212 210,00	0,00	38 000,00	174 210,00

MĚSTO JEVIŠOVICE
671 53 Jevišovice 56
IČ: 002 92 923

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

| | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Zjišťovací protokol č. | 1 | Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice | Za období: | 17.06.2019 | 30.06.2019 |
| Stavba: | 2018/2-19 | Vedlejší a ostatní náklady | | | |
| Objekt: | 00 | Soupis vedlejších a ostatních nákladů | | | |
| Rozpočet: | 18-4-02.00.01 | | | | |

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | | Od počátku | | Za období | | Zbývá |
|--------|--|--------|------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|
| | | | | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena | Množství | Cena |
| | Název | | | | | | | | | |
| VN | Vedlejší náklady | | | 197 000,00 | | 0,00 | | 38 000,00 | | 159 000,00 |
| 1 | 005121011R | Soubor | 22 000,00 | 22 000,00 | | 0,00 | | 22 000,00 | | 0,00 |
| | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | | | 1,00000 | | 0,00000 | | 1,00000 | | 0,00000 |
| 2 | 005121021R | Soubor | 125 000,00 | 125 000,00 | | 0,00 | | 12 500,00 | | 112 500,00 |
| | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | | | 1,00000 | | 0,00000 | | 0,10000 | | 0,90000 |
| 4 | 005124010R | Soubor | 35 000,00 | 35 000,00 | | 0,00 | | 3 500,00 | | 31 500,00 |
| | Koordinační činnost | | | 1,00000 | | 0,00000 | | 0,10000 | | 0,90000 |
| ON | Ostatní náklady | | | 97 476,93 | | 0,00 | | 14 447,69 | | 83 029,24 |
| 5 | 005211040R | Soubor | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 4 500,00 |
| | Užívání veřejných ploch a prostranství | | | 1,00000 | | 0,00000 | | 0,10000 | | 0,90000 |
| 6 | 005211080R | Soubor | 54 317,93 | 54 317,93 | | 0,00 | | 5 431,79 | | 48 886,14 |
| | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | | | 1,00000 | | 0,00000 | | 0,10000 | | 0,90000 |
| 7 | 00523 R | Soubor | 15 159,00 | 15 159,00 | | 0,00 | | 1 515,90 | | 13 643,10 |
| | Zkoušky a revize | | | 1,00000 | | 0,00000 | | 0,10000 | | 0,90000 |
| 9 | 005261020R | Soubor | 7 000,00 | 7 000,00 | | 0,00 | | 7 000,00 | | 0,00 |
| | Bankovní záruky | | | 1,00000 | | 0,00000 | | 1,00000 | | 0,00000 |

MĚSTO JEVIŠOVICE
671 53 Jevišovice 56
IČ: 002 92 923

| | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|
| Zjišťovací protokol č. | 1 | Za období: | 17.06.2019 | 30.06.2019 |
| Stavba: | 2018/2-19 | Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice | | |
| Objekt: | D.1.1 | Architektonické a stavební řešení | | |
| Rozpočet: | 18-4-02.D11.04 | Soupis prací a dodávek: Podlahy | | |

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | | | |
|--------|--|-----|------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | Cena | Od počátku | Za období | Zbývá |
| | Název | | | Množství | Množství | Množství | Množství |
| 1 | Zemní práce | | | 798 819,10 | 0,00 | 449 061,36 | 349 757,74 |
| 1 | 139711101RT4 | m3 | 2 229,22 | 328 419,95 | 0,00 | 188 841,47 | 139 578,48 |
| | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 | | | 147,32505 | 0,00000 | 84,71190 | 62,61315 |
| 2 | 162701105R00 | m3 | 318,04 | 46 855,26 | 0,00 | 26 941,77 | 19 913,49 |
| | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 00 | | | 147,32505 | 0,00000 | 84,71190 | 62,61315 |
| 3 | 162701109R00 | m3 | 25,12 | 51 811,27 | 0,00 | 29 791,48 | 22 019,79 |
| | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i zap | | | 2 062,55070 | 0,00000 | 1 185,96665 | 876,58405 |
| 4 | 162201203R00 | m3 | 259,33 | 38 205,81 | 0,00 | 21 968,34 | 16 237,47 |
| | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na v | | | 147,32505 | 0,00000 | 84,71190 | 62,61315 |
| 5 | 162201210R00 | m3 | 229,43 | 270 406,29 | 0,00 | 155 483,62 | 114 922,67 |
| | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dal | | | 1 178,60040 | 0,00000 | 677,69523 | 500,90517 |
| 8 | 199000005R00 | t | 170,74 | 45 277,70 | 0,00 | 26 034,68 | 19 243,02 |
| | Poplatky za skládku zeminy 1- 4 | | | 265,18509 | 0,00000 | 152,48143 | 112,70366 |
| 96 | Bourání konstrukcí | | | 305 433,16 | 0,00 | 141 259,00 | 164 174,16 |
| 29 | 965042221RT1 | m3 | 4 065,36 | 4 399,74 | 0,00 | 4 399,74 | 0,00 |
| | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin be | | | 1,08225 | 0,00000 | 1,08225 | 0,00000 |
| 30 | 965042241R00 | m3 | 2 570,27 | 124 367,27 | 0,00 | 85 786,23 | 38 581,04 |
| | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin be | | | 48,38685 | 0,00000 | 33,37635 | 15,01050 |
| 31 | 965049112R00 | m3 | 1 459,83 | 70 636,58 | 0,00 | 48 723,80 | 21 912,78 |
| | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin př | | | 48,38685 | 0,00000 | 33,37635 | 15,01050 |
| 32 | 965081713R00 | m2 | 66,25 | 2 349,23 | 0,00 | 2 349,23 | 0,00 |
| | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 | | | 35,46000 | 0,00000 | 35,46000 | 0,00000 |
| 713 | Izolace tepelné | | | 215 631,42 | 0,00 | 183 161,09 | 32 470,33 |
| 45 | 28375705R | m3 | 2 667,30 | 174 665,47 | 0,00 | 174 665,47 | 0,00 |
| | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel t | | | 65,48400 | 0,00000 | 65,48400 | 0,00000 |
| 46 | 67352470R | m2 | 12,08 | 4 290,16 | 0,00 | 4 290,16 | 0,00 |
| | fólie izolační střešní separační; parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmc | | | 355,14600 | 0,00000 | 355,14600 | 0,00000 |
| 47 | 998713202R00 | % | 2,35 | 4 950,99 | 0,00 | 4 205,46 | 745,53 |
| | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | | | 2 106,80430 | 0,00000 | 1 789,55630 | 317,24800 |
| 762 | Konstrukce tesařské | | | 233 844,73 | 0,00 | 59 302,41 | 174 542,32 |
| 48 | 762522812R00 | m2 | 97,31 | 55 144,51 | 0,00 | 55 144,51 | 0,00 |
| | Demontáž podlah s polštáří , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm | | | 566,68900 | 0,00000 | 566,68900 | 0,00000 |
| 50 | 998762202R00 | % | 7,54 | 16 033,40 | 0,00 | 4 157,90 | 11 875,50 |
| | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | | | 2 126,44510 | 0,00000 | 551,44510 | 1 575,00000 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | | | 677,60 | 0,00 | 290,40 | 387,20 |
| 55 | 766662811R00 | kus | 48,40 | 677,60 | 0,00 | 290,40 | 387,20 |
| | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | | | 14,00000 | 0,00000 | 6,00000 | 8,00000 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | 22 291,92 | 0,00 | 14 522,48 | 7 769,44 |
| 58 | 775511800R00 | m2 | 77,64 | 22 291,92 | 0,00 | 14 522,48 | 7 769,44 |
| | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | | | 287,11900 | 0,00000 | 187,04900 | 100,07000 |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | 1 566 772,60 | 0,00 | 397 591,21 | 1 169 181,39 |
| 70 | 979990121R00 | t | 73 507,57 | 527 635,86 | 0,00 | 133 895,23 | 393 740,63 |
| | Poplatek za skládku asfaltové pásy | | | 7,17798 | 0,00000 | 76,51812 | -69,34014 |
| 71 | 979990161R00 | t | 9 230,13 | 183 916,46 | 0,00 | 46 671,46 | 137 245,00 |
| | Poplatek za skládku dřeva | | | 19,92567 | 0,00000 | 76,51812 | -56,59245 |
| 72 | 979990181R00 | t | 946 515,58 | 454 052,99 | 0,00 | 115 222,52 | 338 830,47 |
| | Poplatek za skládku PVC podlahová krytina | | | 0,47971 | 0,00000 | 76,51812 | -76,03841 |
| 73 | 979011111R00 | t | 348,72 | 114 778,17 | 0,00 | 29 126,62 | 85 651,55 |
| | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod zá | | | 329,14060 | 0,00000 | 76,51812 | 252,62248 |
| 74 | 979081111R00 | t | 230,37 | 75 823,25 | 0,00 | 19 241,25 | 56 582,00 |
| | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | | | 329,14060 | 0,00000 | 76,51812 | 252,62248 |
| 75 | 979081121R00 | t | 0,72 | 5 717,05 | 0,00 | 1 450,78 | 4 266,27 |
| | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | | | 7 899,37450 | 0,00000 | 76,51812 | 7 822,85638 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|
| Zjišťovací protokol č. | 1 | Za období: | 17.06.2019 | 30.06.2019 |
| Stavba: | 2018/2-19 | Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice | | |
| Objekt: | D.1.1 | Architektonické a stavební řešení | | |
| Rozpočet: | 18-4-02.D11.04 | Soupis prací a dodávek: Podlahy | | |

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | Od počátku | Za období | Zbývá |
|--------|--|----|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | | | | Cena | Cena | Cena | Cena |
| | Název | | | Množství | Množství | Množství | Množství |
| 76 | 979082111R00 | t | 312,69 | 102 918,92 | 0,00 | 26 117,16 | 76 801,76 |
| | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | | | 329,14060 | 0,00000 | 76,51812 | 252,62248 |
| 77 | 979082121R00 | t | 4,36 | 11 470,28 | 0,00 | 2 910,75 | 8 559,53 |
| | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za ka | | | 2 633,12483 | 0,00000 | 76,51812 | 2 556,60671 |
| 78 | 979990001R00 | t | 274,84 | 90 459,62 | 0,00 | 22 955,44 | 67 504,18 |
| | Poplatek za skládku stavební suti | | | 329,14060 | 0,00000 | 76,51812 | 252,62248 |

MĚSTO JEVIŠOVICE
671 53 Jevišovice 56
IČ: 002 92 923

