

Faktura**Daňový doklad číslo: 2190109**

		Variabilní symbol: 2190109 Konstantní symbol: 0308
Dodavatel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V.Nezvala 56/68 Třebíč 674 01 Třebíč Bankovní spojení: 1521589329/0800 CZ56 0800 0000 0015 2158 9329 IČ: 60753013 DIČ: CZ60753013 tel.: 568847411 fax: 568847410		Příjemce: Město Jevišovice Jevišovice 56 Jevišovice 671 53
Datum splatnosti: 31.07.19 Forma úhrady: převodním příkazem Datum vystavení: 01.07.19 Datum zdanitelného plnění: 30.06.19 Číslo objednávky: Dodací podmínka: Vystavil: RNDr. Eva Pavésková tel.: 724651612 e-mail: e.paveskova@archatt-pamatky.cz		Odběratel: Město Jevišovice Jevišovice 56 Jevišovice 671 53 IČ: 00292923 DIČ: CZ00292923
		Místo určení: Město Jevišovice Jevišovice 56 Jevišovice 671 53

— FAKTURUJEME V Á M za provedené stavební práce na akci " REKONSTRUKCE ZŠ A MŠ JEVIŠOVICE, III. ETAPA " dle smlouvy o dílo č. 18/2-19 ze dne 11.10.2018.

	Název							Celkem
	Cena za jednotku	Množství	MJ	Za předmět (bez DPH)	Srážky	Sazba	DPH	
1. stavební práce		1.000		1 297 635.64	0.00	21%	272 503.48	1 570 139.12

	Základ	Sazba	DPH	Celkem
Celkem daňový doklad:	1 297 635.64	21 %	272 503.48	1 570 139.12
Uhrazeno:				0.00
K úhradě v Kč:				1 570 139.12

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 19429.
K pohledávce je, či před splatností pohledávky bude zřízeno zástavní právo ve prospěch banky Česká spořitelna, a.s.
Fakturovanou částku uhradte na účet uvedený v záhlaví faktury, příp. na jiný účet určený Českou spořitelnou, a.s.

MĚSTO JEVIŠOVICE
671 53 Jevišovice 56
IČ: 002 92 923


PAMÁTKY
V. Nezvala 68, 674 01 Třebíč
DIČ: CZ60753013

Eva Pavésková

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 17.06.2019 do 30.06.2019

Stavba : 2018/2-19

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice

Zhotovitel : ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
V. Nezvala 68/56
67401 Třebíč

IČO : 60753013
DIČ : CZ60753013

Objednatel : Město Jevišovice
56
67153 Jevišovice

IČO : 00292923
DIČ : CZ00292923

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				0,00	0,00
DPH 15 %		0,00			
Základ pro DPH 21 %		22 993 159,00	0,00	1 297 635,64	21 695 523,36
DPH 21 %		4 828 563,00		272 503,00	4 556 060,00
Zaokrouhlení		0,00		0,36	-0,36
Cena celkem za stavbu		27 821 722,00	0,00	1 570 139,00	26 251 583,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 2018/2-21 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice za období od 17.06.2019 do 30.06.2019. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.

ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.
středisko 2 - stavební provoz
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč
DIČ: CZ60753013

1.7.2019

Za zhotovitele
Ing. Ondřej Vrba



Za objednatele
Mgr. Jan Husák

MĚSTO JEVIŠOVICE
671 53 Jevišovice 56
IČ: 002 92 923

766	Konstrukce truhlářské	5 820 529,50	0,00	290,40	5 820 239,10
767	Konstrukce zámečnické	18 118,75	0,00	0,00	18 118,75
770	Otvorové prvky z hliníku	284 610,46	0,00	0,00	284 610,46
771	Podlahy z dlaždic a obklady	27 227,21	0,00	0,00	27 227,21
775	Podlahy vlysové a parketové	259 115,08	0,00	14 522,48	244 592,60
776	Podlahy povlakové	541 348,71	0,00	0,00	541 348,71
777	Podlahy ze syntetických hmot	7 047,30	0,00	0,00	7 047,30
781	Obklady keramické	3 696,05	0,00	0,00	3 696,05
783	Nátěry	51 088,91	0,00	0,00	51 088,91
784	Malby	261 984,70	0,00	0,00	261 984,70
787	Zasklívání	37 657,75	0,00	0,00	37 657,75
791	Montáž zařízení velkokuchyní	1 030 746,00	0,00	0,00	1 030 746,00
798	Vybavení školských zařízení	2 659 110,45	0,00	0,00	2 659 110,45
799	Ostatní	10 238,40	0,00	0,00	10 238,40
9	Ostatní konstrukce a práce	51 675,64	0,00	0,00	51 675,64
9	Ostatní konstrukce, bourání	146 412,34	0,00	0,00	146 412,34
94	Lešení a stavební výtahy	341 629,15	0,00	0,00	341 629,15
95	Dokončovací konstrukce na pozem	250 718,90	0,00	0,00	250 718,90
96	Bourání konstrukcí	460 109,78	0,00	141 259,00	318 850,78
99	Staveništní přesun hmot	457 038,68	0,00	0,00	457 038,68
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 668 697,33	0,00	397 591,21	1 271 106,12
M21	Elektromontáže	571 334,76	0,00	0,00	571 334,76
ON	Ostatní náklady	130 506,93	0,00	14 447,69	116 059,24
VN	Vedlejší náklady	212 210,00	0,00	38 000,00	174 210,00

MĚSTO JEVIŠOVICE
671 53 Jevišovice 56
IČ: 002 92 923

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	17.06.2019	30.06.2019
Stavba:	2018/2-19	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice		
Objekt:	00	Vedlejší a ostatní náklady		
Rozpočet:	18-4-02.00.01	Soupis vedlejších a ostatních nákladů		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
VN	Vedlejší náklady			197 000,00	0,00	38 000,00	159 000,00
1	005121011R Soubor	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	
	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
2	005121021R Soubor	125 000,00	125 000,00	0,00	12 500,00	112 500,00	
	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803		1,00000	0,00000	0,10000	0,90000	
4	005124010R Soubor	35 000,00	35 000,00	0,00	3 500,00	31 500,00	
	Koordinační činnost		1,00000	0,00000	0,10000	0,90000	
ON	Ostatní náklady		97 476,93	0,00	14 447,69	83 029,24	
5	005211040R Soubor	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00	
	Užívání veřejných ploch a prostranství		1,00000	0,00000	0,10000	0,90000	
6	005211080R Soubor	54 317,93	54 317,93	0,00	5 431,79	48 886,14	
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi		1,00000	0,00000	0,10000	0,90000	
7	00523 R Soubor	15 159,00	15 159,00	0,00	1 515,90	13 643,10	
	Zkoušky a revize		1,00000	0,00000	0,10000	0,90000	
9	005261020R Soubor	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
	Bankovní záruky		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	

MĚSTO JEVIŠOVICE
671 53 Jevišovice 56
IČ: 002 92 923

Zjišťovací protokol č.	1		Za období:	17.06.2019	30.06.2019
Stavba:	2018/2-19	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice			
Objekt:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení			
Rozpočet:	18-4-02.D11.04	Soupis prací a dodávek: Podlahy			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
76	979082111R00	t	312,69	102 918,92	0,00	26 117,16	76 801,76
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m			329,14060	0,00000	76,51812	252,62248
77	979082121R00	t	4,36	11 470,28	0,00	2 910,75	8 559,53
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za ka			2 633,12483	0,00000	76,51812	2 556,60671
78	979990001R00	t	274,84	90 459,62	0,00	22 955,44	67 504,18
	Poplatek za skládku stavební sutí			329,14060	0,00000	76,51812	252,62248

MĚSTO JEVIŠOVICE
 671 53 Jevišovice 56
 IČ: 002 92 923