ZÁPIS č. 0
z kontrolního dne konaného  6.6.  2019

	Stavba:
	"Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa"

	Číslo smlouvy:
	SOD ze dne 11.10. 2018


OBJEDNATEL:
	Název:
	Město Jevišovice

	Sídlo:
	671 53 Jevišovice 56

	Oprávněný zástupce:
	Mgr. Pavel Málek

	IČ:
	00292923


Osoba pověřená výkonem TDS
	Příkazník:
	Husák Invest Management, s.r.o.

	Sídlo:
	Těšany 347, 664 54 Těšany

	IČ:
	037 82 875

	Statutární zástupce/zástupci:
	Mgr. Jan Husák - jednatel společnosti
Miroslava Husáková - jednatel společnosti

	Zástupce pro věci technické:
	Ing. Vladimír Kramář


ZHOTOVITEL:
	Název:
	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

	Sídlo:
	V. Nezvala 68/56, 67401 Třebíč

	IČ:
	607 530 13

	Oprávněný zástupce-hlavní stavbyvedoucí:
	Ing. Ondřej Vrba, tel.: 724 651 607, o.vrba@archatt-pamatky.cz

	Stavbyvedoucí
	Josef Vrba, Tel.: 724 020226, vrbastav@seznam.cz

	Dodavatel výplní zástupce stavbyvedoucího
	Jan Viklický, Tel.: 737 252 147, viklicky@viko-okna.cz


Zodpovědný projektant
	Název:
	Ing. Roman Zvěřina

	Sídlo:
	Oblekovice 269, 671 81 Znojmo

	zodpovědný projektant:
	Ing. Jaroslav Dvořák, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT-1000909

	Oprávněná osoba:
	Ing. Roman Zvěřina, 723 952 273,
zverina@znojemskaprojekce.cz

	IČ:
	02531496



Další účastníci jednání:
	Zpracovatel PD - AD projektanta:
	účast nebyla vyžádána

	Ředitel ZŠ
	Mgr. Pavel Šareš, Tel.: 603195 190, pavel.sares@seznam.cz

	Zástupkyně řediteleZŠ
	RNDr. Eva Dohnalová, Te. 777 647 083, dohnalovaeva@seznam.cz

	BOXED s.r.o. (zpracovatel IT sítě)
	Jaroslav Kettner, Tel.: 606 071364, revize@elektrokladno.cz




1. Řešení dodatečných požadavků investora – IT rozvody
a. Interní komunikace vyřešit s firmou BOXED s.r.o.  Investor pověří zpracovatele PD Ing. Zvěřinu zpracováním půdorysů II. NP za účelem doplnění projektu slaboproudých rozvodů, a to včetně kompletně všech tří NP Komenia..¨Termín – jednání s Ing. Zvěřinou do 12.6. 2019 – Zpracování PD – požadavek do 30.6. 2019.
b. Firma BOXED s.r.o. zpracuje PD slaboproudých rozvodů do 7 dnů od předání půdorysů v DWG formátech.
c. Dodavatel stavby propojí firmu BOXED s.r.o.  s dodavatelem slaproudé části stavby (po jeho definitivním výběru).
d. ZŠ – doplní své představy na doplnění slaboproudých rozvodů a dalších požadavků na IT systém do 12.6. 2019 – informací předá k vyhodnocení investorovi a všem řešitelům včetně zpracovatele PD Ing. Zvěřinovi.

2. Řešení dodatečných požadavků – řešení bytů v ZŠ
a. Doplnit výměnu oken – byty – Bude řešeno odděleně samostatnou zakázkou – specifikace + převzetí položek z hlavní zak. Zpracování specifikace investor požaduje  od dodavatele stavby – provedení plast.
b. Zrušení bytu v I. NP  + jeho reko na kuchyňku – oddělit jako samostatnou zakázku – přípravu zajistí pan řed. ZŠ Podklady, PD, a rozpočet-bude nutný kolaudační souhlas.

3. Řešení dodatečných požadavků – sál ZŠ
a. Sál – rozvody ozvučení a osvětlení– včetně pultu – Investor předá podklady a požadavky včetně návrhu řešení. Zpracování podkladů zadá Ing. Zvěřinovi + specializované firmě pro technologie vybavení společenských sálů.
b. Vzduchotechnika – investor dle návrhu dodavatele zadá zpracování řešení vzduchotechniky sálu , a to včetně přípravy pro budoucí rozšíření sálu. Zpracováním v rámci součinnosti bude osloven zpracovatel PD Ing. Zvěřina. Vzhledem ke zjednodušení komunikace a koordinace prací vstupní jednání zajistí dodavatel stavby do 15.6. 2019. Postup bude vyhodnocen na KD 21.6. 2019 v 9,00 h.

4. Změna hlavní stavby
a. Rozšíření zakázky o výměnu oken v přístavbě kuchyně ZŠ. Požadavek investora na provedení v EU profilech. Je nutné zpracovat zákres, specifikaci dodávky, včetně prací spojených s demontáží a montáží nových oken a položkového rozpočtu. Zajistí dodavatel stavby po konzultaci s vedením ZŠ a vedoucí kuchyně.  Termín zpracování podkladů do 21.6. 2019.
b. Následně investor ve spolupráci se SÚ projedná věc s dotčenými orgány.
c. Komplexní řešení rekonstrukce ÚT – zpracování PD bude zadáno Ing. Navrkalovi, a to včetně specifikací a rozpočtu. Přepokládaný termín projednání rozsahu prací do 21.6. 2019. Věc je řešena panem starostou. Předpokládaný termín zpracování PD do 7.7. 2019.

5. Předání staveniště:
a. Dohodnut termín formálního předání staveniště 21.6. 2019
[bookmark: _GoBack]
6. Termín dalšího KD:  21.6. 2019 v 9,00 h.
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