Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa

DODATEK Č. 2. KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.10.2018    
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:


Město Jevišovice
zastoupené starostou města, panem Mgr. Pavlem Málkem
se sídlem: 671 53 Jevišovice 56
IČ: 00292923    

DIČ: CZ00292923
datová schránka ID: 2k8bdtq

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1582618349/0800
mobil: 606 379 439

telefon: 515 231 225

fax: 515 231 227

e-mail: starosta@jevisovice.cz


dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických: 


bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:


ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o.
zastoupená  

Františkem Jourou, jednatelem 

Ing.arch. Petrem Řehořkou, jednatelem 

Ing.arch. Markem Tichým, jednatelem 

se sídlem: V. Nezvala 56/68, Třebíč 674 01                                                                    


spisová značka: C 19429  vedená u Krajského soudu v Brně                                
IČ:  607 53 013                                     



DIČ:  CZ 607 53 013                             



datová schránka ID:  x82m4f6               


bankovní spojení: ČS a.s
číslo účtu: 1521589329/0800                                                                                           


telefon: 568 84 74 11                    
e-mail: obchod@archatt-pamatky.cz                                                                                

I.3 
dále jen zhotovitel
I.4 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat: 


za zhotovitele: 
František Joura – ve věcech smluvních (tel. 568 84 74 11)
Ing. Ondřej Vrba – ve věcech technických (tel. 568 84 74 11)

za objednatele: 

Mgr. Pavel Málek – ve věcech smluvních 
technický dozor investora (TDI) – Mgr. Jan Husák
II. Předmět dodatku č.1.
II.1 Předmětem dodatku č.1. na díle (dále jen díla):
„Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa“
je změna rozsahu plnění. Nový rozsah plnění je přesně dán položkovým rozpočtem, který je nedílnou přílohou č.1. tohoto dodatku.

PŮVODNÍ CENA DÍLA DLE původní SOD včetně navýšení ceny dod. Č. 2 k SOD:

Cena za dílo celkem bez DPH
   Kč

DPH 21%
Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH
Kč

CENA DODATKU Č.2.

Cena za dílo celkem bez DPH
   Kč

DPH 21%
Kč

Cena za dodatek celkem včetně DPH
Kč

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA DLE SOD A DODATKU Č.1.:

Cena za dílo celkem bez DPH
Kč

DPH 21%
Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH
Kč
III. Doba plnění 
Vzhledem k realizaci nepředvídatelných dodatečných prací se upravuje termín ukončení realizace na den 20.3. 2020
IV. Závěrečná ustanovení

IV.1 Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí smlouvou o dílo.
IV.2 Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

IV.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

IV.4 Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

IV.5 Tento dodatek č.2. byl schválen usnesením Rady města Jevišovice č. xxxxxx ze dne __. __. 2019 (doplní objednatel).
Příloha č. 1 – Rekapitulace dílčích částí změnového rozpočtu
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
	V Jevišovicích dne __. __. 2020
	
	V Třebíči dne __. __. 2020

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	
	
	

	Mgr. Pavel Málek
starosta města
	
	František Joura
Jednatel společnosti
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