

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ČÍSLO 1

Rekonstrukce kabín levišovice

Za sledované

Splněno období 12/2023

P.č.	ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
1.	1.	Úpravy vnitřních povrchů	m2	304,15	32,00	9 732,80 Kč	100%
	1.	Oškrábání stávající malby	m2	30,415	510,63	15 530,81 Kč	100%
	2.	Lokální vyspravení omítek 10%	m2	304,15	82,00	24 940,30 Kč	0%
	3.	Vnitřní malby, barva bílá - 1x hloubková penetrace, 2x vnitřní barva bílá	ks	1	1 987,65	1 987,65 Kč	0%
	4.	Vybourání otvoru pro osazení vnitřních dveří rozměr 1x2,1 m	ks	1	1 478,00	1 478,00 Kč	0%
	5.	D + M ocelový překlad nad otvor, překlad délky 1250 mm I 120	ks	1	1 874,96	1 874,96 Kč	0%
	6.	D + M ocelové zárubně do vybouraného otvoru orientace dle domluvy	ks	1	3 654,51	3 654,51 Kč	0%
	7.	Dotazení jádrové a štukové omítky k ocelové zárubni	kpl	1	2 987,58	2 987,58 Kč	0%
	8.	D + M keramické dlažby pod vybouraný otvor, včetně spárování	ks	1	4 567,54	4 567,54 Kč	0%
	9.	D + M Vnitřní dveře, včetně kování	m2	2	1 797,84	3 595,68 Kč	0%
	10.	Zazdění stávajícího dveřního otvoru	m2	4	510,63	2 042,52 Kč	0%
	11.	Vnitřní jádrová omítka na zazděný otvor	m2	4	369,41	1 477,64 Kč	0%
	12.	Vnitřní štuk na zazděný otvor	m2	4	5 479,54	5 479,54 Kč	0%
	13.	Doprava materiálu na staveniště	kpl	1		79 349,53 Kč	0%
<b>CELKEM ZA ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ BEZ DPH</b>							
2.	2.	Výpně otvorů					
14.	14.	Vstupní dveře, barva bílá, včetně kování a al prahu, 2 ks celoodvodové těsnění, 5-ti komorový systém montáž dle ČSN - parotěsnící a paropropustné pásky, vše včetně montáže, generální klíč	ks	7	43 695,54	305 868,78 Kč	100%
15.	15.	Demontáž stávajících vstupních dveří	ks	7	1 898,65	13 290,55 Kč	100%
16.	16.	Zpětné zapravení dveří - interier apu lišta, pvc roh s výztužnou tkaninou, stěrkovácí hmota, štuk, exteriér apu lišta, pvc roh s výztužnou tkaninou, podlepení xps tvrzeným polystyrenem, stěrkovácí hmota včetně výztužné tkaniny, fasádní barva včetně penetrace	ks	7	5 984,51	41 891,57 Kč	100%
17.	17.	Doprava materiálu na staveniště	kpl	1	8 964,54	8 964,54 Kč	100%
<b>CELKEM VÝPLNĚ OTVORŮ BEZ DPH</b>							
3.	3.	Vybavení koupelen					
18.	18.	D + M sprchová páková baterie včetně sprchové hlavice a držáku	kpl	3	3 215,39	9 646,17 Kč	0%
19.	19.	D +M koupelnový žebřík nerezový 600x1200 mm včetně napojení na stávající rozvody	ks	2	19 874,65	39 749,30 Kč	0%
20.	20.	D + M axiální ventilátor pro odvětrání koupelen dn 100 mm, včetně dopojení na elektrorozvody (rozovody vedeny po stěně v lištách)	ks	3	5 478,69	16 436,07 Kč	0%
21.	21.	Jádrové vrtání obvodová stěna tl. Do 450 mm, průměr vrtu 110 mm	ks	3	1 669,54	5 008,62 Kč	100%
22.	22.	Doprava materiálu na staveniště	kpl	1	2 694,85	2 694,85 Kč	0%
<b>CELKEM ZA SANITÁRNÍ VYBAVENÍ BEZ DPH</b>							
4.	4.	Venkovní omítky (stánek gril, sklád pro správeč)	m2	58,38	70,00	4 086,60 Kč	100%
23.	23.	Penetrace podkladu	m2	58,38	483,96	28 253,58 Kč	100%
24.	24.	Lepení EPS fasádní polystyren tl. 30 mm, včetně kotvení	m2	58,38	345,14	20 149,27 Kč	100%
25.	25.	Stěrkování ve dvou vrstvách včetně výztužné tkaniny	m2	58,38	82,00	4 787,16 Kč	0%
26.	26.	Penetrace probarvená	m2				



39.	Lepení soklíku	bm	26	165,00	4 290,00 Kč
40.	Sítkonování stvk sokl/ podlaha	bm	26	90,00	2 340,00 Kč
			CELKEM BEZ DPH		113 127,38 Kč

<b>Nové položky změnového listu - Oprava podlahy, obklad krbu a výmalba klubovna</b>					
	Demontáž stávající podlahové krytiny LINDOLEUM	m2	41,86	96	4 018,56 Kč
	Obroušení stávajících OSB desek včetně odstranění lepicí hmoty	m2	41,86	145	6 069,70 Kč
	Lokální vyměnění OSB desek	m2	5,03	950,4	4 780,51 Kč
	Lokální zpěvnění podkladového rastru	kpł	1	3869	3 869,00 Kč
	Demontáž stávajícího záklonu z OSB desek	m2	41,86	169,52	7 096,11 Kč
	Zateplení podlahy vkládanou teplenou izolací mezi rastr tl 50 mm	m2	41,86	197,56	8 269,86 Kč
	Zpětná montáž záklonu z OSB desek	m2	41,86	227,83	9 536,96 Kč
	Dodávka a montáž podkladové podlahové fólie	m2	41,86	36,54	1 529,56 Kč
	Montáž plovoucí vinylové podlahy do komerčních prostor	m2	41,86	458,6	19 197,00 Kč
	Nákup vinylové podlahy (10% prořez)- výber odsouhlasen investorem	m2	46,046	905,9	41 713,07 Kč
	Lištování podlahy	bm	26	65	1 690,00 Kč
	Nákup podlahových obvodových lišt	bm	26	123,25	3 204,50 Kč
	Lepení a spárování keramické dlažby ,včetně dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	2	620	1 240,00 Kč
	Nákup keramické dlažby (včetně prořezu 10 %)	m2	2	326,27	652,53 Kč
	Sítkonování (stvk sokl vs podlaha)	bm	4	65	260,00 Kč
			CELKEM BEZ DPH		113 127,37 Kč

100%	4 018,56 Kč
100%	6 069,70 Kč
100%	4 780,51 Kč
100%	3 869,00 Kč
100%	7 096,11 Kč
100%	8 269,86 Kč
100%	9 536,96 Kč
0%	- Kč
0%	- Kč
0%	- Kč
0%	- Kč
0%	- Kč
0%	- Kč
0%	- Kč

V Jevišovicích dne 19.12.2023

Za investora

Za zhotovitele

TOHÁŠ DUFEK - jednatel

Celkem k fakturaci za období 12/2023 DLE ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU ČÍSLO 1

<b>Název položky</b>	25 263,61 Kč
Úpravy vnitřních povrchů	370 015,44 Kč
Výpné otvorů	5 008,62 Kč
Vybavení koupelen	61 373,63 Kč
Venkovní omítky (stánek grill, sklad pro správce)	78 356,99 Kč
Oprava podlahy, obklad krbu a výmalba klubovna	56 333,70 Kč
Doplňující konstrukce	

Celkem k fakturaci bez DPH	596 351,99 Kč
DPH 21%	125 233,92 Kč
Celkem k fakturaci včetně DPH	721 585,91 Kč

**T**komplet stav s.r.o.

Biskupice 83

675 57 Biskupice-Pulkov

ICP: 174 67 632

DIC: CZ17467632



MĚSTO JEVIŠOVICI  
671 53 Jevišovice 56  
IČ: 002 92 923