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4	důvěrné

DOHODA O NAROVNÁNÍ
uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi stranami:

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o., IČ 293 66 186, bytem Popice 11, 669 02 Znojmo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 75747, zastoupená Janem Jebáčkem, jednatelem 
(dále jen „zhotovitel“)
a 
Město Jevišovice, IČ: 002 92 923, se sídlem Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice, zastoupené Mgr. Pavlem Málkem, starostou města 
(dále jen „objednatel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 13. 5. 2020 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit splaškovou kanalizaci a vodovod pod názvem zakázky „Jevišovice – síťování Černínská ulice“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavázal za provedení díla zaplatit zhotoviteli cenu ve výši 6.329.518,- Kč vč. DPH
(B) mezi zhotovitelem a objednatelem vznikl spor ohledně rozsahu díla, doby jeho provedení a výše ceny skutečně provedených prací na díle a z toho vzniklých vzájemných nároků 
(C) smluvní strany mají zájem uzavřít jejich spor smírnou cestou,
dohodly se smluvní strany, vědomy si svých závazků v této dohodě obsažených a s úmyslem být touto dohodou vázány, na následujícím znění této dohody:
1. [bookmark: _Ref146810633]sporné nároky
1.1 Smlouvou o dílo se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo nejpozději do 11. 9. 2020. Zhotovitel dílo ve sjednané době neprovedl. Zhotovitel provedl pouze část díla, kterou předal objednateli dne 18. 3. 2022.
1.2 [bookmark: _Ref146810916]Smluvní strany si v článku XIII odst. 7 smlouvy o dílo sjednaly povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000.000,- Kč, neprovede-li dílo do 29. 9. 2020.
1.3 Objednatel uplatnil u zhotovitele nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 6.000.000,- Kč dopisem ze dne 5. 9. 2022. Smluvní pokutu zhotovitel odmítl objednateli uhradit s odůvodněním, že na její úhradu nevznikl objednateli nárok.
1.4 [bookmark: _Ref146970062]Zhotovitel vystavil objednateli dne 28. 6. 2023 fakturu č. 230100039 na cenu díla ve výši 10.812.665,27 Kč vč. DPH. Objednatel vystavenou fakturu odmítl, neboť 
1.4.1 dle článku VI odst. 12 písm. b) smlouvy o dílo může zhotovitel provést závěrečné vyúčtování díla teprve po ukončení přejímacího řízení celého díla. Dílo však jako celek nebylo ke dni vystavení faktury provedeno, a zhotoviteli tak nevznikl nárok na zaplacení ceny díla; a
1.4.2 zhotoviteli nevznikl nárok na zvýšení ceny díla. Cenu díla mohly smluvní strany zvýšit pouze po předchozí písemné dohodě, kterou však nikdy neuzavřely.
1.5 Zhotovitel ke dni 28. 6. 2023 neprovedl část díla na splaškové kanalizaci v rozsahu stavebních dílů oceněných smlouvou o dílo v částce 1.173.228,- Kč, ani část díla na vodovodu v rozsahu stavebních dílů oceněných smlouvou o dílo v částce 1.211.906,- Kč. Objednatel proto od smlouvy o dílo v této části stavebních prací odstoupil. Zhotoviteli tak nevznikl nárok na úhradu ceny této části díla.
1.6 Zhotovitel má za to, že mu objednatel předal vadnou projektovou dokumentaci, která v rozporu se skutečným stavem uváděla třídu horniny 3-4, ačkoliv v místě plnění měla být hornina tvrdosti 7. Dle zhotovitele došlo v důsledku této skutečnosti k prodloužení doby realizace díla a rovněž k navýšení ceny díla. Objednatel tvrzení zhotovitele ohledně vad projektové dokumentace odmítá. Rovněž odmítá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla, neboť k jejímu navýšení může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.
2. NAROVNÁNÍ
2.1 [bookmark: _Ref461723724][bookmark: _Ref81832716]Smluvní strany mají zájem narovnat výše uvedené sporné nároky, a dále veškerá svá vzájemná práva a povinnosti ze všech právních poměrů připadajících v úvahu ze sporných nároků nebo v souvislosti s nimi.
2.2 [bookmark: _Ref97109900][bookmark: _Ref451512875][bookmark: _Ref483320576][bookmark: _Ref95144222]Smluvní strany se v souladu s § 1903 občanského zákoníku dohodly na narovnání sporných nároků uvedených v článku 1 této dohody tak, že tyto sporné nároky ruší a nahrazují následujícími závazky smluvních stran:
2.2.1 [bookmark: _Ref146811306]objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla ve výši 3.500.000,- Kč bez DPH, tj. 4.235.000,-Kč vč. DPH nejpozději do 30. 10. 2023. K úhradě ceny díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu - daňový doklad;	Comment by Richard FEICHTINGER: Doplnit dle Vaší volby
2.2.2 objednatel se vzdává svého nároku na zaplacení smluvní pokuty ve výši 6.000.000,- Kč dle odstavce 1.2 této dohody, jakož i nároku na zaplacení jiných smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu může vzniknout nárok dle článku XIII odst. 1, odst. 3, odst. 4, odst. 6 a odst. 7 smlouvy o dílo;
2.2.3 zhotovitel se vzdává svého nároku na zaplacení ceny víceprací, náhrady škody či jakékoliv finanční částky, vyjma uvedené v odst. 2.2.1 této dohody, na který mu vznikl nebo v budoucnu může vzniknout v souvislosti se smlouvou o dílo nebo prováděním díla nárok;
2.2.4 zhotovitel se vzdává jakýchkoliv svých nároků vůči společnosti AQUA PROJEKT CZ s.r.o., IČ 163 25 915.
2.3 K okamžiku účinnosti této dohody mezi sebou smluvní strany s konečnou platností vypořádávají a narovnávají nejen sporné nároky, ale i veškerá vzájemná práva a povinnosti připadající v úvahu ze sporných nároků nebo v souvislosti s nimi.
2.4 Smluvní strany prohlašují, že kromě sporných nároků vůči sobě k okamžiku uzavření této dohody nemají žádné jiné nároky přímo nebo nepřímo související se spornými nároky a pro případ, že by existence takových nároků vyšla najevo v budoucnu, se jich výslovně vzdávají. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku účinnosti této dohody veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze sporných nároků či vzniklá z nich nebo v souvislosti s nimi zanikají, a to s výjimkou práv a povinností smluvních stran dle čl. 2.2 této dohody. 
2.5 Smluvní strany se zavazují zdržet se po dni účinnosti této dohody jakýchkoliv právních či faktických kroků vedoucích k uplatňování či vymáhání sporných nároků a/nebo jakýchkoliv práv či nároků z veškerých právních poměrů vztahujících se ke sporným nárokům. 
2.6 Smluvní strany se zavazují zdržet se po dni účinnosti této dohody jakýchkoliv právních či faktických jednání, v jejichž důsledku by mohlo být zpochybněno narovnání podle této dohody nebo které by vedly k neplatnosti narovnání dle této dohody.
3. Oddělitelnost
3.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této dohody ukázalo být neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této dohody, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost, neúčinnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této dohody, nevyplývá-li z kogentních ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné, neúčinné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným, účinným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného, neúčinného či nevynutitelného ustanovení.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti svým uzavřením. 
4.2 V záležitostech touto dohodou neupravených se právní vztah mezi smluvními stranami řídí obecně závaznými předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
4.3 Tuto dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených datem a podpisy obou smluvních stran.
4.4 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4.5 Tato dohoda byla schválena zastupitelstvem města Jevišovice na jeho zasedání konaném dne [BUDE DOPLNĚNO] usnesením č. [BUDE DOPLNĚNO].
Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

	Ve Znojmě, dne……………..



	Ve Znojmě, dne……………..


	........................................................
Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.
Jan Jebáček, jednatel
	..........................................................
Město Jevišovice
Mgr. Pavel Málek, starosta
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