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K rukám Jana Jebáčka, jednatele

	Jevišovice, dne 31.8.2023 

	



Odstoupení od smlouvy o dílo 



Vážený pane Jebáčku,
smlouvou o dílo uzavřenou dne 13.5.2020 se společnost Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. jako zhotovitel zavázala nejpozději do 11.9.2020 provést pro město Jevišovice jako objednatele dílo v rámci projektu „Jevišovice – Síťování Černínská ulice“ v tomto rozsahu:
· zhotovení splaškové kanalizace vč. přípojek
· zhotovení vodovodu,
vše včetně souvisejících prací (dále je „dílo“).
Sjednaný rozsah stavebních dílů a dílčích prací je obsažen ve smlouvě o dílo, včetně položkového rozpočtu. 
Dne 18.2.2022 zhotovitel předal objednateli pouze část díla. Do dnešního dne však zhotovitel nezhotovil a objednateli nepředal část stavby v rozsahu těchto stavebních dílů:
Splašková kanalizace:					
	
	Stavební díl
	Cena dle položkového rozpočtu bez DPH

	1
	Zemní práce
	1 173 228

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	689

	4
	Vodorovné konstrukce
	9 338

	8
	Trubní vedení
	65 351

	99
	Staveništní přesun hmot
	8 278

	
	Celkem  objekt
	[bookmark: Rekapitulace!E12]1 256 885



Vodovod:
	[bookmark: Rekapitulace!A6]
	[bookmark: Rekapitulace!B6]Stavební díl
	Cena dle položkového rozpočtu bez DPH

	1
	Zemní práce
	223 971

	5
	Komunikace
	716 103

	8
	Trubní vedení
	25 192

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	246 640

	
	Celkem  objekt
	[bookmark: Rekapitulace!E11]1 211 906



Dle článku XIV odst. 5 písm. d) smlouvy o dílo je podstatným porušením smlouvy o dílo, je-li zhotovitel v prodlení s předáním a převzetím díla o dobu delší než 15 dnů. Podstatné porušení smlouvy o dílo odůvodňuje právo zhotovitele dle článku XIV. odst. 4 od smlouvy odstoupit.
Z důvodu podstatného porušení smlouvy o dílo objednatel dle čl. XIV. odst. 4 písm. c) odstupuje od nesplněné části závazku ze smlouvy o dílo v rozsahu výše uvedených dílů stavby. Přesný rozsah nesplněné části díla, od které objednatel odstupuje, rovněž zasíláme jako přílohu k tomuto dopisu.
Odstoupením od nesplněné části smlouvy o dílo zanikají v tomto rozsahu sjednaná práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení se však nedotýká ani práva na zaplacení smluvní pokuty, ani práva na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti.
S pozdravem

..................................................................
Město Jevišovice
Mgr. Pavel Málek, starosta



Přílohy:
Nesplněná část díla – splašková kanalizace
Nesplněná část díla – vodovod
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